

AZ-4/2019

**INFORAMCJA o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie
warunków płatności i terminu składania ofert**

dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania – Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu*

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Narodowe w Poznaniu zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. w pkt. III SIWZ dopisuje się ust. 15 o następującym brzmieniu:

15. Harmonogram wykonania robót.

- 1) Wykonawca, najpóźniej na 2 dni przed określonym przez Zamawiającego dniem zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedłożenia **harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót**.
- 2) Harmonogram musi uwzględniać:
 - a) **podział robót na dwa etapy:**
 - zakres prac w I etapie musi odpowiadać nie mniej niż 50% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy;
 - zakres prac w II etapie razem z zakresem rzeczowym I etapu musi odpowiadać 100% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy.
 - b) terminy odbiorów robót.
- 3) Przy sporządzaniu harmonogramu należy przyjąć wartości brutto.
- 4) Złożony przez Wykonawcę harmonogram będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego pod względem spełnienia zasad określonych w pkt. III ust. 15 pkt. 2) niniejszej SIWZ.
- 5) W przypadku złożenia harmonogramu nie spełniającego wymogów określonych pkt. III ust. 15 pkt. 2) niniejszej SIWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany harmonogramu w terminie 2-ch dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego.
- 6) Niezłożenie harmonogramu w terminie określonym pkt. III ust. 15 pkt. 1) niniejszej SIWZ, jak również nie złożenie poprawionego harmonogramu w terminie określonym pkt. III ust. 15 pkt. 5) niniejszej SIWZ, Zamawiający uzna za przyczynę uniemożliwiającą zawarcie umowy z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego.

- 7) Na etapie wykonywania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia lub zmiany pozycji w harmonogramie przy zachowaniu struktury procentowej realizacji umowy i płatności.

2. pkt. IV SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) I etap: od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2019r.
- b) II etap: do dnia 16 grudnia 2019r.

3. pkt. X ust. 9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 9, 61 – 745 Poznań

Oferta w postępowaniu na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania – Oddziale Muzeum Narodowego Poznaniu

Nr sprawy: AZ –4/2019

otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 02.07.2019. o godz. 11.30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

4. pkt. XI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, Al. Marcinkowskiego 9, 61 – 745 Poznań, **do dnia 02.07.2019r.**, do godziny **11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X niniejszej SIWZ.

5. pkt. XI ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 209, w **dnio 02.07.2019r.**, o godzinie **11:30**.

6. w pkt. XIV SIWZ dopisuje się ust. 5 o brzmieniu:

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia:
- 1) harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z zasadami określonym w pkt. III ust. 15 niniejszej SIWZ,
 - 2) kosztorysu ofertowego, mającego charakter pomocniczo-informacyjny.

6. w § 1 umowy dopisuje się ust. 4 o brzmieniu:

4. Strony oświadczają, że przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca złożył zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III ust. 15 SIWZ zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

7. § 2 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminach:
- 1) I etap: od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2019r.
 - 2) II etap: do dnia 16.12.2019r.

8. § 3 ust. 1 pkt. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

- 1) Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto, brutto, w tym:
- a) za I etap: netto, brutto
 - b) za II etap: netto, brutto.

9. § 3 ust. 2 pkt. 1) umowy otrzymuje brzmienie:

- 1) Zapłata całkowitej ceny za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie dwóch wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

10. § 3 ust. 2 pkt. 2) umowy otrzymuje brzmienie:

- 2) Podstawą zapłaty za faktury VAT będą odpowiednio: bezusterkowy protokół odbioru częściowego i bezusterkowy protokół odbioru końcowego, podpisane przez Strony niniejszej umowy.

11. w § 10 umowy dopisuje się ust. 12 o brzmieniu:

12. Odbiory: częściowy i końcowy będą dokonywane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

12. § 10 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:

3. Odbiory: częściowy i końcowy będą dokonywane po zakończeniu przez Wykonawcę danego etapu robót i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru.

13. § 10 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:

4. Gotowość do odbiorów: częściowego i końcowego przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu doręczając zgłoszenie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub przesyłając skan zgłoszenia na adres mailowy: a.grabowski@mnp.art.pl i otrzymując potwierdzenie przez Zamawiającego.

14. § 10 ust. 5 umowy otrzymuje brzmienie:

5. Przed zgłoszeniem gotowości do odbiorów: częściowego i końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

15. § 10 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie:

6. W celu dokonania odbiorów: częściowego i końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokołu odbiorów technicznych oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku budowy.

16. § 10 ust. 7 umowy otrzymuje brzmienie:

7. Przystąpienie do odbiorów: częściowego i końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

17. § 10 ust. 8 umowy otrzymuje brzmienie:

8. Jeżeli w toku czynności odbiorów: częściowego i końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu: ich niezakończenia, wystąpienia wad lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór częściowy lub końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru częściowego lub końcowego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

18. § 10 ust. 9 umowy otrzymuje brzmienie:

9. Za dzień faktycznego odbioru częściowego i końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron niniejszej umowy, bezusterkowego protokołu odbioru

częściowego i końcowego robót. Podpisany protokół odbioru częściowego i końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron.

19. § 10 ust. 10 umowy otrzymuje brzmienie:

10. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w celu sporządzenia protokołów odbioru częściowego lub końcowego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest upoważniony do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru częściowego lub końcowego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

20. § 16 ust. 1 pkt. 1) umowy otrzymuje brzmienie:

- 1) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

21. § 16 ust. 1 pkt. 2) umowy otrzymuje brzmienie:

- 2) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia danego etapu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w:
- a) § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy w przypadku I etapu,
 - b) § 3 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy w przypadku II etapu
- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

22. § 16 ust. 1 pkt. 3) umowy otrzymuje brzmienie:

- 3) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu nieprawidłowości i wad stwierdzonych w toku realizacji niniejszej umowy, wad stwierdzonych przy odbiorze danego etapu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w:
- a) § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy w przypadku I etapu,
 - b) § 3 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy w przypadku II etapu
- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie nieprawidłowości i wad.

23. § 16 ust. 1 pkt. 6) umowy otrzymuje brzmienie:

- 6) za każdy dzień zwłoki w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy

24. w § 16 ust. 1 dodaje się pkt. 11 o brzmieniu:

- 11) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady - 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy

25. § 16 ust. 2 pkt. 1) umowy otrzymuje brzmienie:

- 1) z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt. 1.1) niniejszej umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy PZP i odstąpienia wynikającego z § 14 pkt. 1.1) i § 14 pkt. 2 niniejszej umowy.

26. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, za każde stwierdzone naruszenie obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, a w szczególności za każdą ujawnioną Informację Poufną.

28. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- 1) ujednoliconą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
- 2) ujednolicony załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

Poznań, dnia 26.06.2019r.

zatwierdzam

p.o. Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu
dr Adam Soćko

sporządziła: Agnieszka Kurkiewicz - st. spec. ds. zam. publ.